## Risk Assessment v0.1

**ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ:** 1067513 (editor)

email: <a href="mailto:sekliziotaki@gmail.com">sekliziotaki@gmail.com</a>

**ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ:** 1067370 (contributor)

email: j.tsintzelis@gmail.com

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 1067431 (peer reviewer)

email: panagiotispapanikolaou@gmail.com

ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ: 1070907

email: mgiwrgos1999@gmail.com

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ WALLPAPER WALLSOURCE

Για τη συγγράφη και τη σύνθεση του Risk assessement χρησιμοποιήσαμε Microsoft Office Word.

	Τίτλος κινδύνου:	Ανεπαρκείς πόροι και χρόνος		
A/A:1	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης:			
Δραστηριότητα:	Τσιντζέλης Δημήτριος	18 /3/2021		
Στόχοι του έργου				
Περιγραφή κινδύνου:Το budget και το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί για το έργο είναι μη επαρκές.				
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
Επεξήγηση: Επηρεάζουν την απόδοση του έργου				
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητες:				
Υψηλό Ν	Λεσαίο Χαμηλό	Μεγάλη	Μεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενε	ργοποίησης του κινδύ	νου: Παρατήρηση σε	ένα υποέργο ότι οι	
διαθέσιμοι πόροι ε	ίναι ανεπαρκείς για τη	η συνέχιση του έργου		
Στρατηγική Μετρια	Στρατηγική Μετριασμού:Συζήτηση με τον πελάτη για αύξηση του budget και του χρόνοι			
Γεγονός έναρξης τη	ς επιβολής της στρατη	γικής αντιμετώπισης:	Άρνηση του πελάτη.	
Στρατηγική αντιμετώπισης: Περικοπές των λειτουργιών που				
ανεβάζουν αρκετά	το κόστος και το χρόνο	του έργου.		
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός				
Τελική ημ/νια παρακι Τέλος του έργου	ολούθησης κινδύνου:			
τελος του εργου				

Τίτλος κινδύνου: Διαπροσωπικά προλήματα στην ομάδα			
A/A:2	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης:		
Δραστηριότητα:	Τσιντζέλης Δημήτριος	18/3/2021	
Στόχοι του έργου			
Περιγραφή κινδύνοι	υ: Οι ομάδα μπορεί να	ι βρίσκεται σε διαμάχ	ες για το πως θα γίνει
η υλοποίηση	του έργου.		
Τύπος:	Σχέδιο Ποιό	τητα Κόστος	
	_		
Επεξήγηση: Επηρεά	ζεται σημαντικά η παρ	αγωγικότητα της ομά	δας
Επίπεδο σοβαρότη	τας συνεπειών:	Πιθανότητες:	
Υψηλό Ν	<b>Ιεσαίο</b> Χαμηλό	Μεγάλη	Μεσαία Μικρή
			,
Πρώτο γεγονός ενε	ργοποίησης του κινδύ	νου:Καθυστέρηση υπ	οέργων
Στρατηγική Μετρια	σμού: Συζήτηση με την	ομάδα	
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Η ομάδα δεν μπορεί να			
ανταπεξέλθει στις περιστάσεις.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση αυτων που δεν είναι συνεργάσιμοι			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:			
		Ενεργός	Ανενεργός
			_
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:			
Τέλος του έργου			

Τίτλος κινδύνου: Αλλαγή των απαιτήσεων του πελάτη.				
A/A:3	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης:			
Δραστηριότητα:	Τσιντζέλης Δημήτριος	18/3/2021		
Στόχοι του έργου				
Περιγραφή κινδύνοι	υ: Ο πελάτης μπορεί να λογισμικού.	ι ζητήσει αλλαγή σε κ	άποια features του	
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
Επεξήγηση: Θα υπάρξει αλλαγή του σχεδίου λόγω των παραμετροποιήσεων και πιθανόν να αυξηθεί και το κόστος του έργου.				
Επίπεδο σοβαρότη:	τας συνεπειών:	Πιθανότητες:		
Υψηλό Ν	Λεσαίο Χαμηλό	Μεγάλη	Μεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Ο πελάτης ζητάει αλλαγές στο έργο.				
Στρατηγική Μετρια	σμού:Συνάντηση με το	ν πελάτη.		
Γεγονός έναρξης τη ομάδα	ς επιβολής της στρατη	γικής αντιμετώπισης:	Ο πελάτης ειδοποιεί την	
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αλλαγές στο έργο προσαρμόζοντας το στις επιθυμιες του				
πελάτη.				
Παρακολούθηση κιν	νδύνου:			
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός				
Τελική ημ/νια παρακο	ολούθησης κινδύνου:			

Τίτλος κινδύνου: Υψηλός ανταγωνισμός				
Α/Α:4 Υπεύθυνος Ημερομηνία: Προτεραιότητα:				
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης:	πμερομηνία.	ripotepatotijta.	
		10/2/2021		
Δραστηριότητα:	Τσιντζέλης Δημήτριος	18/3/2021		
Στόχοι του έργου				
Περιγραφή κινδύνου: Λόγω μεγάλου ανταγωνισμού ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει το έργο και να κινηθεί σε μια ομάδα με φθηνότερη υλοποίηση.				
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
Επεξήγηση: Η ομάδα κινδυνεύει να χάσει το έργο				
Επίπεδο σοβαρότη:	τας συνεπειών:	Πιθανότητες:		
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό Μεγάλη Μεσαία Μικρή				
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Ο πελάτης ζητά μείωση του κόστους				
Στρατηγική Μετριασμού: Συζήτηση με τον πελάτη				
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Ο πελάτης ανακοινώνει				
ότι έχει βρει άλλη ομάδα.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Μείωση του budget και υλοποίηση με λιγότερα υποέργα.				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός				
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				
Τέλος του έργου				

_				
Τίτλος κινδύνου: Προγραμματιστικά λάθη στη φάση Testing				
A/A:5	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης:			
Δραστηριότητα:	Τσιντζέλης Δημήτριος	18/3/2021		
Στόχοι του έργου				
Περιγραφή κινδύνου: Μπορεί να γίνου λάθη στον κωδικα υλοποίησης λόγω μικρής προ- γραμματιστικης εμπειρίας.				
Τύπος:	Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος			
	ραμματιστικά λάθη μπ ηγήσουν σε συμβιβασ		υν την ποιότητα του έργου ύπιση του λάθους και	
Επίπεδο σοβαρότη:	τας συνεπειών:	Πιθανότητες:		
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό Μεγάλη Μεσαία Μικρή				
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:Ο κώδικας δεν εκτελείται σωστά				
Στρατηγική Μετριασμού:Εύρεση βοήθειας στο διαδίκτυο.				
Γεγονός έναρξης της στο debugging.	ς επιβολής της στρατηγ	ικής αντιμετώπισης:	Δεν ανιχνεύονται τα λάθη	
Στρατηγική αντιμετώπισης: Συμβούλες από πιο έμπειρους προγραμματιστές				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός				
Τελική ημ/νια παρακο	ολούθησης κινδύνου:			
Τέλος του έργου				

Τίτλος κινδύνου: Ανεπαρκής κυβερνοασφάλεια στο λογισμικό			
A/A:6	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης:		
Δραστηριότητα:	Τσιντζέλης Δημήτριος	18/3/2021	
Στόχοι του έργου			
Περιγραφή κινδύνου: Πιθανότητα να υποστούμε αρνητικές διακοπές σε ευαίσθητα δεδομένα καθώς και παραβίαση δεδομένων.			
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος			
Επεξήγηση: Μπορεί να υπάρξουν ψηφιακές απείλες στον λογισμικό αν δεν υπάρχει καλό σύστημα ασφαλείας.			
Επίπεδο σοβαρότη:	τας συνεπειών:	Πιθανότητες:	
Υψηλό 🔣 Ν	1εσαίο Xαμηλό	Μεγάλη	Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Διαρροές δεδομένων			
Στρατηγική Μετριασ	τμού: Προσδιόριση τω	ν ευάλωτων σημείων	του λογισμικού
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Αποτυχία συστήματος λόγω επιθέσεων.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Εφαρμογή προληπτικών και ανιχντευτικών ελέγχων.			
Παρακολούθηση κιν	νδύνου:		(encryption, antivirus)
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:
Κριτήρια απενεργοτ		Τρέχουσα κατάστας Ενεργός	τη: Ανενεργός
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:			
Τέλος του έργου			